
Proc. Administrativo/Legislativo 328/2023

De: Matheus C. - SCA

Para: FC - Fiscal de Contratos 

Data: 10/08/2023 às 15:58:40

Setores (CC):

FC

Setores envolvidos:

PRES, SCA, SC, CRB, FC

Medição 4 - Contrato nº 1/2023

 

Boa tarde,

segue medição nº 4, referente ao Contrato nº 1/2023.

Atenciosamente,

_

Matheus Moraes Costa

Anexos:

Medicao_4_S_J_PRESTACAO_DE_SERVICOS_LTDA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Matheus Moraes Costa 10/08/2023 15:58:54 1Doc MATHEUS MORAES COSTA CPF 054.XXX.XXX-08

Luiz Carlos Maciel de Varg... 10/08/2023 17:21:30 1Doc LUIZ CARLOS MACIEL DE VARGAS CPF 020.XXX.XXX...

Silvana Gonçalves da Silva... 10/08/2023 17:23:46 1Doc SILVANA GONÇALVES DA SILVA CPF 050.XXX.XXX-0...

Helielton Guimarães de Pau... 14/08/2023 11:40:06 ICP-Brasil GUIMARAES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA CNPJ...

Thania Maria Caminski Gehl... 15/08/2023 14:00:04 1Doc THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN CPF 777.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: DEEA-42E8-40C7-46F5 
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MEDIÇÃO DE OBRA

Medição - 04

Contrato - 01/2023

Origem - Tomada de Preços nº 1/2022

Contratada - S J PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 40.474.563/0001-36
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09/08/2023, 13:28 Gmail - 4 medição

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=c4f67971fa&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1772983367711999155&simpl=msg-f:17729833677119… 1/1

Matheus Costa <matheus.cmpb@gmail.com>

4 medição
1 mensagem

Luizinho Vargas <luizinhovargas@hotmail.com> 31 de julho de 2023 às 21:11
Para: Matheus Costa <compras@patobranco.pr.leg.br>, Ronaldo - Câmara Pato Branco
<administracao@patobranco.pr.leg.br>

Segue em anexo documentação referente a 4 medição.

ATT.

Luizinho

04 medição.rar
4760K
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S J PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ – 40.474.563/0001-36

Rua Gonçalves Dias, 1113, São Cristovão, Pato Branco-PR

MEDIÇÃO DE OBRA

OBRA: CLIENTE:

Contrato de Prestação de Serviço de Obras e Engenharia Reforma Câmara Municípal de Pato Branco - PR

Fonte de Recursos: Contrato: Endereço:
Próprio 01/2023 Rua Araribóia, 491

Empresa Contratada Período da Obra
S J PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 17/01/2023 – 17/04/2023

Número da Medição Valor da Medição Data da Emissão
04 61.400,48 08/08/2023

Luiz Carlos Maciel de Vargas
Preposto

S J PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 40.474.563/0001-36

Matheus Moraes Costa
Fiscal Administrativo

Câmara Municipal de Pato Branco – PR
CNPJ nº 76.898.196/0001-45

Helielton Guimarães de Paula
Fiscal Técnico

GUIMARÃES ENGENHARIA &
ARQUITETURA

EIRELI
CNPJ nº 28.553.301/0001-61
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Serviços Não Executados

A CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.898.196/0001-45, com sede e foro na Rua Arariboia, 491,
Centro, Pato Branco/PR, CEP: 85.501-262, representada neste ato por sua Presidente,
Vereadora Thânia Maria Caminski Gehlen, inscrita no CPF/MF sob nº 777.142.619-00,
portadora da Carteira de Identidade nº 10.817.945-7 (SSP-PR), residente e domiciliada na
Rua Fiorelo Zandoná, 982, bairro Santa Terezinha, Pato Branco/PR, CEP: 85.506-010,
doravante denominada CONTRATANTE e, do outro lado, S J PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA , inscrita no CNPJ/MF sob nº 40.474.563/0001-36 , com sede na Rua
Gonçalves Dias, 1113, bairro São Cristóvão, Pato Branco/PR, CEP: 85.508-222, neste ato
representada por Silvana Gonçalves da Silva , inscrito no CPF/MF sob nº 050.287.001-
09, portador da Carteira de Identidade nº 2472724-5 (SSP-MT), residente e domiciliado na
Rua Rua Gonçalves Dias, 1113, bairro São Cristóvão, Pato Branco/PR, CEP: 85.508-222,
doravante denominada CONTRATADA, consoante as disposições da Lei Federal nº
8.666/1993, Tomada de Preços nº 1/2022 , Processo de Contratação nº 82/2022, em
comum acordo suprimem do contrato nº 1/2023 o valor de R$ 7.607,92 (sete mil
seiscentos e sete reais e noventa e dois centavos). Os valores a serem sumprimidos são
relativos aos seguintes itens do projeto originário de acordo com a proposta da
CONTRATADA: i) 1.3 INSTALAÇÃO DE DRENOS AÉREOS (CALHA AÉREA LINEAR)
INT no valor de R$ 3.428,04 (três mil quatrocentos e vinte e oito reais e quatro centavos, ii)
1.3 INSTALAÇÃO DE DRENOS AÉREOS (CALHA AÉREA LINEAR) EXT no valor de
R$ 1.138,00 (um mil cento e trinta e oito reais) iii) 7.1 REGULAGEM DE ABERTURA
ESQUADRIA/ JANELA SALA 101 no valor de R$ 124,50 (cento e vinte e quatro reais e
cinquenta centavos) iv) 7.1 PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE
INFILTRAÇÃO DAS SALAS 105 E 106 no valor de R$ 233,07 (duzentos e trinta e três
reais e sete centavos) v) 7.1 RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE
2 DEMÃOS) SALAS 105 E 106 no valor de R$ 2.602,79 (dois mil seiscentos e dois reais e
setenta e nove centavos) Conforme planilha original, em anexo, do contrato, mais os
seguintes itens da planilha do 1º termo aditivo do contrato: i) 2.1 ELETROCALHA
PERFURADA 100X50 MM no valor de R$ 81,52 (oitenta e um reais e cinquenta e dois
centavos).

Luiz Carlos Maciel de Vargas
Preposto

S J PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 40.474.563/0001-36

Matheus Moraes Costa
Fiscal Administrativo

Câmara Municipal de Pato
Branco – PR

CNPJ nº 76.898.196/0001-45

Helielton Guimarães de Paula
Fiscal Técnico

GUIMARÃES ENGENHARIA &
ARQUITETURA

EIRELI
CNPJ nº 28.553.301/0001-61

CONTRATANTE
Thânia Maria Caminski Gehlen

Presidente

CONTRATADA
Silvana Gonçalves da Silva

Representante legal
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT. TOTAL VALOR UNIT. VALOR TOTAL QUANT. MED. QUANT. ACUM. VALOR MED. VALOR ACUM. %
1. GARAGEM

REMOÇÃO DE PISO COM DESGASTE COM EXECUÇÃO DE DRENOS M³ 12,53 R$ 173,18 R$ 2.169,85 12,53 12,53 R$ 2.169,85 R$ 2.169,85 100%
EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM COM POLIMENTO A BAMBOLÊ M² 250,59 R$ 294,14 R$ 73.709,47 250,59 250,59 R$ 73.709,47 R$ 73.709,47 100%
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE ACLARAMENTO 5W UND 7,00 R$ 151,02 R$ 1.057,13 7,00 7,00 R$ 1.057,13 R$ 1.057,13 100%
INSTALAÇÃO DE INTERUPTOR INDEPEDENTE UND 2,00 R$ 157,52 R$ 315,03 2,00 2,00 R$ 315,03 R$ 315,03 100%

INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ALUMINIO/ GRADIL COM PORTA DE ABRIR 300X260 UND 1,00 R$ 3.486,00 R$ 3.486,00 1,00 1,00 R$ 3.486,00 R$ 3.486,00 100%
INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ALUMINIO/ GRADIL  ELEVADO/ MOTORIZADO 300X261 UND 1,00 R$ 10.022,25 R$ 10.022,25 1,00 1,00 R$ 10.022,25 R$ 10.022,25 100%

INSTALAÇÃO DE DRENOS AÉREOS (CALHA AÉREA LINEAR) INT M 34,20 R$ 100,23 R$ 3.428,04 0%
INSTALAÇÃO DE DRENOS AÉREOS (CALHA AÉREA LINEAR) EXT M 8,20 R$ 138,78 R$ 1.138,00 0%

BORRACHA PROTETOR DE COLUNA/ CANTONEIRA AUTOCOLANTE UND 16,00 R$ 39,59 R$ 633,46 16,00 16,00 R$ 633,46 R$ 633,46 100%
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA ( ÁREA REF 2 DEMÃOS) M 74,40 R$ 5,93 R$ 440,91 74,40 74,40 R$ 440,91 R$ 440,91 100%

VEDAÇÃO DAS JUNTAS DAS ESQUDRIAS (EXTERNO) 138 CM UND 4,00 R$ 273,90 R$ 1.095,60 4,00 4,00 R$ 1.095,60 R$ 1.095,60 100%
PRIMER IMPERMEABILIZANTE M² 43,14 R$ 4,68 R$ 201,95 43,14 43,14 R$ 201,95 R$ 201,95 100%
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) M² 43,14 R$ 52,28 R$ 2.255,25 43,14 43,14 R$ 2.255,25 R$ 2.255,25 100%

MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ PORTAS MDF 80 CM UND 7,00 R$ 132,75 R$ 929,28 7,00 7,00 R$ 132,75 R$ 132,75 100%

REGULAGEM DE ABERTURA ESQUADRIA/  JANELA 360 X 300 CM FOLHAS PANORAMICAS UND 1,00 R$ 124,50 R$ 124,50 1,00 1,00 R$ 124,50 R$ 124,50 100%

PRIMER IMPERMEABILIZANTE M² 32,10 R$ 4,68 R$ 150,27 32,10 32,10 R$ 150,27 R$ 150,27 100%
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) M² 32,10 R$ 52,28 R$ 1.678,11 32,10 32,10 R$ 1.678,11 R$ 1.678,11 100%

INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA E ACABAMENTO DE TABLADO M² 98,97 R$ 676,18 R$ 66.921,97 98,97 98,97 R$ 66.921,97 R$ 66.921,97 100%
INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE PISO EMBUTIDAS NO TABLADO UND 13,00 R$ 152,00 R$ 1.976,03 13,00 13,00 R$ 1.976,03 R$ 1.976,03 100%
INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO DE PISO EMBUTIDAS NO TABLADO/ GARAGEM UND 1,00 R$ 694,46 R$ 694,46 1,00 1,00 R$ 694,46 R$ 694,46 100%
FIXAÇÃO LATERAL DE GUARDA CORPO E PINTURA   3,48 X 1,10 M 3,48 R$ 527,01 R$ 1.833,99 3,48 3,48 R$ 1.833,99 R$ 1.833,99 100%
REMOÇÃO E VEDAÇÃO DE JANELA VITRINE (HALL ELEVADOR/ PAREDE MURAL) M² 2,84 R$ 149,81 R$ 425,46 2,84 2,84 R$ 199,20 R$ 199,20 100%
REMOÇÃO DE PORTA DE ABRIR 90 CM UND 2,00 R$ 99,60 R$ 199,20 2,00 2,00 R$ 99,60 R$ 199,20 100%
INSTALAÇÃO  DE PORTA DESLIZANTE 90 CM UND 2,00 R$ 1.251,19 R$ 2.502,38 1,00 1,00 R$ 1.251,19 R$ 2.502,38 100%

REMOÇÃO DE PEDRAS E PIA DE LAVABO UND 2,00 R$ 498,00 R$ 996,00 2,00 2,00 R$ 498,00 R$ 498,00 100%
INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA COM TORNEIRA UND 2,00 R$ 1.369,50 R$ 2.739,00 2,00 2,00 R$ 2.739,00 R$ 2.739,00 100%
INSTALAÇÃO DE PEDRAS COM CUBA 60 X 39 CM UND 2,00 R$ 1.120,50 R$ 2.241,00 2,00 2,00 R$ 2.241,00 R$ 2.241,00 100%
AMPLIAÇÃO DE PAREDE DE VEDAÇÃO/ JANELA - P/ MURAL M² 4,92 R$ 149,81 R$ 737,07 7,92 7,92 R$ 737,07 R$ 737,07 100%
INSTALAÇÃO DE UMA PORTA COM MOLA EMBUTIDA 2 FOLHAS ABRIR 100X219/ 100X2019 UND 1,00 R$ 9.960,00 R$ 9.960,00 0%

INSTALAÇÃO DE UMA PORTA COM MOLA EMBUTIDA UND 1,00 R$ 5.007,39 R$ 5.007,39 1,00 1,00 R$ 5.007,39 R$ 5.007,39 100%
SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/  JANELA ANTIRUIDO 200 X 150 CM UND 1,00 R$ 5.313,83 R$ 5.313,83 1,00 1,00 R$ 5.313,83 R$ 5.313,83 100%
SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/  JANELA ANTIRUIDO 450 X 150 CM UND 1,00 R$ 9.475,70 R$ 9.475,70 1,00 1,00 R$ 9.475,70 R$ 9.475,70 100%
SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/  JANELA ANTIRUIDO 195 X 150 CM UND 1,00 R$ 5.247,68 R$ 5.247,68 1,00 1,00 R$ 5.247,68 R$ 5.247,68 100%
SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/  JANELA ANTIRUIDO 295 X 50 CM UND 1,00 R$ 4.748,43 R$ 4.748,43 1,00 1,00 R$ 4.748,43 R$ 4.748,43 100%

REMOÇÃO DE GUARDA EXISTENTE H:1,10 M 75,60 R$ 0,92 R$ 69,65 75,60 75,60 R$ 69,95 R$ 69,95 100%
FIXAÇÃO DE NOVO GUARDA CORPO E PINTURA H: 1,10 M 75,60 R$ 858,75 R$ 64.921,59 75,60 75,60 R$ 64.921,59 R$ 64.921,59 100%

PRIMER IMPERMEABILIZANTE M² 73,26 R$ 4,68 R$ 342,94 73,26 73,26 R$ 342,94 R$ 342,94 100%
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) M² 73,26 R$ 52,28 R$ 3.829,85 73,26 73,26 R$ 3.829,85 R$ 3.829,85 100%

MEDIÇÃO OBRA DE REFORMA CÂMARA DE VEREADORES

1.1 PISO

1.2 PORTÕES COM PASSAGEM DE AR

1.3 INSTALAÇÃO DE CALHAS

1.4 INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO EMBORRACHADO 

2. SUBSOLO - FUNDOS
2.1 PAREDE SALA DE LANCHES COM INFILTRAÇÃO

3. PLENÁRIO
3.1 PORTAS MADEIRA (ENROSCANDO, DESCOLANDO)

3.2 JANELA GRANDE PROBLEMA DE FECHAMENTO

3.3 INFILTRAÇÃO HALL ENTRADA/ GESSO DANIFICADO PAREDE E FORRO 

3.4 ADEQUAÇÃO DO NÍVEL DO TABLADO

3.5 ADEQUAÇÃO DOS LAVABOS - GALERIA

4. TÉRREO

5. ADEQUAÇÃO PARAPEITO CENTRAL 1º, 2º E 3º PAVIMENTO

6. TÉRREO-FUNDOS
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INSTALAÇÃO DE VEDAÇÃO EM GESSO/ MATERIAL ANTIRUIDO/ACÚSTICO M² 21,49 R$ 288,40 R$ 6.198,38 21,49 21,49 R$ 6.198,38 R$ 6.198,38 100%
INSTALAÇÃO DE NOVA PORTA DE ABRIR 80 CM UND 1,00 R$ 1.113,47 R$ 1.113,47 1,00 1,00 R$ 1.113,47 R$ 1.113,47 100%
INSTALAÇÃO DE JANELA VITRINE 200 x 100 UND 1,00 R$ 311,25 R$ 311,25 1,00 1,00 R$ 311,25 R$ 311,25 100%
INSTALAÇÃO DE TOMADAS DUPLAS EMBUTIDAS NA PAREDE/ GESSO UND 3,00 R$ 152,00 R$ 456,01 3,00 3,00 R$ 456,01 R$ 456,01 100%

REGULAGEM DE ABERTURA ESQUADRIA/  JANELA SALA 101 UND 1,00 R$ 124,50 R$ 124,50 0%
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO E ACABAMENTO M² 9,77 R$ 3,83 R$ 37,48 0%
PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO DAS SALAS 105 E 106 M² 49,79 R$ 4,68 R$ 233,07 0%
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) SALAS  105 E 106 M² 49,79 R$ 52,28 R$ 2.602,79 0%

MANUTENÇÃO DE RODAPÉ SALA 204 M 18,44 R$ 40,21 R$ 741,54 18,44 18,44 R$ 741,54 R$ 741,54 100%
PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO DAS SALAS  205 E 206 M² 49,79 R$ 4,68 R$ 233,07 49,79 49,79 R$ 233,07 R$ 233,07 100%
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) SALAS  205 E 206 M² 49,79 R$ 52,28 R$ 2.602,79 49,79 49,79 R$ 2.602,79 R$ 2.602,79 100%

VEDAÇÃO DAS JUNTAS/ REJUNTE CORREDOR M² 7,00 R$ 18,90 R$ 132,29 7,00 7,00 R$ 132,29 R$ 132,29 100%
PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO DAS SALAS 301 E 305 M² 49,79 R$ 4,68 R$ 233,07 49,79 49,79 R$ 233,07 R$ 233,07 100%
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) SALAS  301 E 305 M² 49,79 R$ 49,80 R$ 2.479,44 49,79 49,79 R$ 2.479,44 R$ 2.479,44 100%
ASSENTAMENTO DE PEDRA 150 x 10 CM UND 1,00 R$ 405,72 R$ 405,72 1,00 1,00 R$ 405,72 R$ 405,72 100%
RECORTE E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE PISO 150 x 10 CM UND 1,00 R$ 117,89 R$ 117,89 1,00 1,00 R$ 117,89 R$ 117,89 100%

MANUTENÇÃO PONTOS DE ESGOTO/ SIFÃO UND 19,00 R$ 25,63 R$ 487,06 19,00 19,00 R$ 487,06 R$ 487,06 100%
MANUTENÇÃO/ REVISÃO DE RALOS UND 15,00 R$ 22,17 R$ 332,60 15,00 15,00 R$ 332,60 R$ 332,60 100%
MANUTENÇÃO/ REGULAGEM ACIONAMENTOS DE CAIXA DESCARGA UND 18,00 R$ 373,50 R$ 6.723,00 18,00 18,00 R$ 6.723,00 R$ 6.723,00 100%
REGULAGEM DO NIVEL/ ASSENTAMENTO DE PEDRA DE CUBA - LAVABO UND 1,00 R$ 373,50 R$ 373,54 1,00 1,00 R$ 373,54 R$ 373,54 100%

MANUTENÇÃO DAS LAMINAS DE VIDROS M² 122,40 R$ 543,38 R$ 66.509,74 0%
ACABAMENTO DE DIVISÓRIAS DE CANTO UND 11,00 R$ 80,91 R$ 890,04 0%

MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ PORTAS MDF 80 CM UND 61,00 R$ 132,75 R$ 8.098,02 61,00 61,00 R$ 8.098,02 R$ 8.098,02 100%
INSTALAÇÃO DE NOVA PORTA DE ABRIR 80 CM GARAGEM/ELEVADOR UND 1,00 R$ 1.113,47 R$ 1.113,47 1,00 1,00 R$ 1.113,47 R$ 1.113,47 100%
MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE FECHADURAS UND 62,00 R$ 199,20 R$ 12.350,40 62,00 62,00 R$ 12.350,40 R$ 12.350,40 100%

SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO M² 252,42 R$ 68,13 R$ 17.196,47 252,42 252,42 R$ 17.196,47 R$ 17.196,47 100%
TRATAMENTO DE  IMPERMEABILIZAÇÃO COM ANCORAGEM 30 CM M² 297,23 R$ 68,56 R$ 20.378,86 27,50 297,23 R$ 1.885,46 R$ 20.378,86 100%
APLICAÇÃO DE MANTA IMPERMEABILIZATE TPO  PLENÁRIO M² 322,00 R$ 162,81 R$ 52.424,39 322,00 322,00 R$ 52.424,39 R$ 52.424,39 100%
PROT. MECÂNICA DE SUP. HORIZ. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM M² 268,54 R$ 41,09 R$ 12.325,50 27,50 268,54 R$ 1.262,20 R$ 12.325,50 100%

R$ 510.244,57 R$ 60.845,94 R$ 423.800,28

7. 1o ANDAR

8. 2o ANDAR

CNPJ Nº 40.474.563/0001-36 Arquiteto Urbanista
CAU/PR A128028-7

9. 3o ANDAR

10. BANHEIROS

11. FACHADA DE VIDRO E DIVISÓRIA DOS GABINETES

12. PORTAS E FECHADURAS

13. TELHADOS

S J PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA LUIZ CARLOS M. DE VARGAS
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT. TOTAL VALOR UNIT. VALOR TOTAL QUANT. MED. QUANT. ACUM. VALOR MED. VALOR ACUM. %

Placa de obra (para construção civil), em chapa galvanizada nº 22, tamanho de 2m x 1,15m M² 1,00 R$ 397,02 4.973,64R$    397,02 397,02 R$ 4.973,64 R$ 4.973,64 100%
2. PLENARIO

Suporte metálico para televisão 86 polegadas, estruta de 40x40mm, espessura 0,9mm M 10,00 R$ 55,46 R$ 554,54 10,00 10,00 R$ 554,54 R$ 554,54 100%
Mão de obra recortes de paredes M 30,00 R$ 10,00 R$ 299,86 10,00 10,00 R$ 299,86 R$ 299,86 100%
Mão de obra colocação de tubulação (mangueiras) (piso) M 103,00 R$ 15,71 R$ 1.618,00 103,00 103,00 R$ 1.618,00 R$ 1.618,00 100%
Mão de obra colocação de caixas de passagem (piso) UND 9,00 R$ 309,67 R$ 2.786,46 9,00 9,00 R$ 2.786,46 R$ 2.786,46 100%
Mão de obra instalação de circuito elétrico (ar condicionado) M 500,00 R$ 15,71 R$ 7.854,38 500,00 500,00 R$ 7.854,38 R$ 7.854,38 100%
Reboco em cortes de parede M² 3,00 R$ 53,97 R$ 161,88 3,00 3,00 R$ 161,88 R$ 161,88 100%
Fiação elétrica cabo flexível 2,5mm M 66,00 R$ 10,68 R$ 704,88 66,00 66,00 R$ 704,88 R$ 704,88 100%
Fiação elétrica cabo flexível 6mm (ar condicionado) M 500,00 R$ 24,19 R$ 12.092,76 500,00 500,00 R$ 12.092,76 R$ 12.092,76 100%
Caixa de passagem CPD 40 x40cm (metálica) UND 1,00 R$ 344,89 R$ 344,82 1,00 1,00 R$ 344,82 R$ 344,82 100%
Caixa de passagem CPD 30 x 30cm (metálica) UND 5,00 R$ 209,71 R$ 1.048,33 5,00 5,00 R$ 1.048,33 R$ 1.048,33 100%
Caixa de passagem CPD 15 x 15cm (metálica) UND 3,00 R$ 69,21 R$ 207,59 3,00 3,00 R$ 207,59 R$ 207,59 100%
Mangueira corrugada preta 3" M 27,00 R$ 10,28 R$ 277,60 27,00 27,00 R$ 277,60 R$ 277,60 100%
Mangueira corrugada preta 2" M 32,00 R$ 7,35 R$ 235,01 32,00 32,00 R$ 235,01 R$ 235,01 100%
Mangueira corrugada amarela 1" M 44,00 R$ 5,12 R$ 225,10 44,00 44,00 R$ 225,10 R$ 225,10 100%
Caixas de luz 2x4 UND 8,00 R$ 2,51 R$ 20,12 8,00 8,00 R$ 20,12 R$ 20,12 100%
Caixas de luz 4x4 UND 7,00 R$ 5,32 R$ 37,21 7,00 7,00 R$ 37,21 R$ 37,21 100%
Eletrocalha perfurada 100x50mm M 3,00 R$ 27,18 R$ 81,52 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%

Pintura interna do plenário de sessões M² 410,00 R$ 52,28 R$ 21.429,51 410,00 410,00 R$ 21.429,51 R$ 21.429,51 100%
Pintura interna do forro do plenário de sessões M² 330,00 R$ 52,28 R$ 17.248,14 330,00 330,00 R$ 17.248,14 R$ 17.248,14 100%
Massa corrida paredes plenário de sessões M² 90,00 R$ 19,00 R$ 1.709,54 90,00 90,00 R$ 1.709,54 R$ 1.709,54 100%
Troca de piso banheiros plenário de sessões M² 4,50 R$ 31,03 R$ 139,59 4,50 4,50 R$ 139,59 R$ 139,59 100%
Desmanche de forro de gesso drywall M² 55,88 R$ 6,76 R$ 377,69 55,88 55,88 R$ 377,69 R$ 377,69 100%
Retirada de resíduos de gesso forro drywall M² 55,88 R$ 3,83 R$ 214,23 55,88 55,88 R$ 214,23 R$ 214,23 100%
Fornecimento de forro de gesso drywall M² 55,88 R$ 178,16 R$ 9.953,56 55,88 55,88 R$ 9.953,56 R$ 9.953,56 100%
Instalação de forro de gesso drywall M² 55,88 R$ 32,58 R$ 1.820,30 55,88 55,88 R$ 1.820,30 R$ 1.820,30 100%
Fechamento parcial de portas em gesso drywall M² 6,00 R$ 151,06 R$ 906,15 6,00 6,00 R$ 906,15 R$ 906,15 100%
Reparos em gesso drywall M² 2,00 R$ 152,30 R$ 304,54 2,00 2,00 R$ 304,54 R$ 304,54 100%
Rebaixamento em gesso drywall M 38,10 R$ 153,55 R$ 5.848,93 38,10 38,10 R$ 5.848,93 R$ 5.848,93 100%
Cortes de 84x84cm em gesso drywall, para colocação de ar condicionado UND 4,00 R$ 25,77 R$ 103,07 4,00 4,00 R$ 103,07 R$ 103,07 100%
3. SALA DE REUNIÕES

Pintura do teto, duas de mão M² 65,00 R$ 52,28 3.397,36R$    65,00 65,00 3.397,36R$  3.397,36R$   100%
Fechamento de teto em gesso drywall M² 1,50 R$ 151,06 226,53R$       1,50 1,50 R$ 226,53 R$ 226,53 100%
Lâmpadas de led de embutir, de 30x30cm, 24W, 6500K UND 2,00 R$ 55,83 111,63R$       2,00 2,00 R$ 111,63 R$ 111,63 100%
4. GARAGEM

Canaleta metálica em U na garagem, 100x40mm M 18,44 R$ 256,98 R$ 4.290,72 0,18 0,18 R$ 4.290,72 R$ 4.290,72 100%
R$ 554,54 R$ 101.523,67

Vitorino, PR 22 de maio de 2023

CNPJ Nº 40.474.563/0001-36 Arquiteto Urbanista
CAU/PR A128028-7

S J PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA LUIZ CARLOS M. DE VARGAS

4.1 PISO

MEDIÇÃO ADITIVO OBRA DE REFORMA CÂMARA DE VEREADORES

2.1 ELÉTRICA/SOM

2.2. PINTURA PLENARIO

3.1 TÉRREO-FUNDOS

1. PLACA DE OBRA
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: DEEA-42E8-40C7-46F5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MATHEUS MORAES COSTA (CPF 054.XXX.XXX-08) em 10/08/2023 15:58:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUIZ CARLOS MACIEL DE VARGAS (CPF 020.XXX.XXX-10) em 10/08/2023 17:21:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SILVANA GONÇALVES DA SILVA (CPF 050.XXX.XXX-09) em 10/08/2023 17:23:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GUIMARAES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (CNPJ 28.553.301/0001-61)  VIA PORTADOR

HELIELTON GUIMARAES DE PAULA (CPF 016.XXX.XXX-20) em 14/08/2023 11:40:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: AC CNDL RFB v3  <<  AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)

THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN (CPF 777.XXX.XXX-00) em 15/08/2023 14:00:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/DEEA-42E8-40C7-46F5
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  Proc. Administrativo/Legislativo 1- 328/2023

De: Helielton Guimarães de Paula

Para:  -  

Data: 14/08/2023 às 11:46:49

 

Bom Dia
Segue assinado conforme solicitado

Anexos:

assinado_helielton_emissao_DEEA42E840C746F5A134DDAA_proc_administrativo_legislativo_328_2023_assinado.pdf
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MEDIÇÃO DE OBRA

Medição - 04

Contrato - 01/2023

Origem - Tomada de Preços nº 1/2022

Contratada - S J PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 40.474.563/0001-36
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09/08/2023, 13:28 Gmail - 4 medição

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=c4f67971fa&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1772983367711999155&simpl=msg-f:17729833677119… 1/1

Matheus Costa <matheus.cmpb@gmail.com>

4 medição
1 mensagem

Luizinho Vargas <luizinhovargas@hotmail.com> 31 de julho de 2023 às 21:11
Para: Matheus Costa <compras@patobranco.pr.leg.br>, Ronaldo - Câmara Pato Branco
<administracao@patobranco.pr.leg.br>

Segue em anexo documentação referente a 4 medição.

ATT.

Luizinho

04 medição.rar
4760K
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S J PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ – 40.474.563/0001-36

Rua Gonçalves Dias, 1113, São Cristovão, Pato Branco-PR

MEDIÇÃO DE OBRA

OBRA: CLIENTE:

Contrato de Prestação de Serviço de Obras e Engenharia Reforma Câmara Municípal de Pato Branco - PR

Fonte de Recursos: Contrato: Endereço:
Próprio 01/2023 Rua Araribóia, 491

Empresa Contratada Período da Obra
S J PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 17/01/2023 – 17/04/2023

Número da Medição Valor da Medição Data da Emissão
04 61.400,48 08/08/2023

Luiz Carlos Maciel de Vargas
Preposto

S J PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 40.474.563/0001-36

Matheus Moraes Costa
Fiscal Administrativo

Câmara Municipal de Pato Branco – PR
CNPJ nº 76.898.196/0001-45

Helielton Guimarães de Paula
Fiscal Técnico

GUIMARÃES ENGENHARIA &
ARQUITETURA

EIRELI
CNPJ nº 28.553.301/0001-61
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Serviços Não Executados

A CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.898.196/0001-45, com sede e foro na Rua Arariboia, 491,
Centro, Pato Branco/PR, CEP: 85.501-262, representada neste ato por sua Presidente,
Vereadora Thânia Maria Caminski Gehlen, inscrita no CPF/MF sob nº 777.142.619-00,
portadora da Carteira de Identidade nº 10.817.945-7 (SSP-PR), residente e domiciliada na
Rua Fiorelo Zandoná, 982, bairro Santa Terezinha, Pato Branco/PR, CEP: 85.506-010,
doravante denominada CONTRATANTE e, do outro lado, S J PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA , inscrita no CNPJ/MF sob nº 40.474.563/0001-36 , com sede na Rua
Gonçalves Dias, 1113, bairro São Cristóvão, Pato Branco/PR, CEP: 85.508-222, neste ato
representada por Silvana Gonçalves da Silva , inscrito no CPF/MF sob nº 050.287.001-
09, portador da Carteira de Identidade nº 2472724-5 (SSP-MT), residente e domiciliado na
Rua Rua Gonçalves Dias, 1113, bairro São Cristóvão, Pato Branco/PR, CEP: 85.508-222,
doravante denominada CONTRATADA, consoante as disposições da Lei Federal nº
8.666/1993, Tomada de Preços nº 1/2022 , Processo de Contratação nº 82/2022, em
comum acordo suprimem do contrato nº 1/2023 o valor de R$ 7.607,92 (sete mil
seiscentos e sete reais e noventa e dois centavos). Os valores a serem sumprimidos são
relativos aos seguintes itens do projeto originário de acordo com a proposta da
CONTRATADA: i) 1.3 INSTALAÇÃO DE DRENOS AÉREOS (CALHA AÉREA LINEAR)
INT no valor de R$ 3.428,04 (três mil quatrocentos e vinte e oito reais e quatro centavos, ii)
1.3 INSTALAÇÃO DE DRENOS AÉREOS (CALHA AÉREA LINEAR) EXT no valor de
R$ 1.138,00 (um mil cento e trinta e oito reais) iii) 7.1 REGULAGEM DE ABERTURA
ESQUADRIA/ JANELA SALA 101 no valor de R$ 124,50 (cento e vinte e quatro reais e
cinquenta centavos) iv) 7.1 PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE
INFILTRAÇÃO DAS SALAS 105 E 106 no valor de R$ 233,07 (duzentos e trinta e três
reais e sete centavos) v) 7.1 RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE
2 DEMÃOS) SALAS 105 E 106 no valor de R$ 2.602,79 (dois mil seiscentos e dois reais e
setenta e nove centavos) Conforme planilha original, em anexo, do contrato, mais os
seguintes itens da planilha do 1º termo aditivo do contrato: i) 2.1 ELETROCALHA
PERFURADA 100X50 MM no valor de R$ 81,52 (oitenta e um reais e cinquenta e dois
centavos).

Luiz Carlos Maciel de Vargas
Preposto

S J PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 40.474.563/0001-36

Matheus Moraes Costa
Fiscal Administrativo

Câmara Municipal de Pato
Branco – PR

CNPJ nº 76.898.196/0001-45

Helielton Guimarães de Paula
Fiscal Técnico

GUIMARÃES ENGENHARIA &
ARQUITETURA

EIRELI
CNPJ nº 28.553.301/0001-61

CONTRATANTE
Thânia Maria Caminski Gehlen

Presidente

CONTRATADA
Silvana Gonçalves da Silva

Representante legal
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT. TOTAL VALOR UNIT. VALOR TOTAL QUANT. MED. QUANT. ACUM. VALOR MED. VALOR ACUM. %
1. GARAGEM

REMOÇÃO DE PISO COM DESGASTE COM EXECUÇÃO DE DRENOS M³ 12,53 R$ 173,18 R$ 2.169,85 12,53 12,53 R$ 2.169,85 R$ 2.169,85 100%
EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM COM POLIMENTO A BAMBOLÊ M² 250,59 R$ 294,14 R$ 73.709,47 250,59 250,59 R$ 73.709,47 R$ 73.709,47 100%
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE ACLARAMENTO 5W UND 7,00 R$ 151,02 R$ 1.057,13 7,00 7,00 R$ 1.057,13 R$ 1.057,13 100%
INSTALAÇÃO DE INTERUPTOR INDEPEDENTE UND 2,00 R$ 157,52 R$ 315,03 2,00 2,00 R$ 315,03 R$ 315,03 100%

INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ALUMINIO/ GRADIL COM PORTA DE ABRIR 300X260 UND 1,00 R$ 3.486,00 R$ 3.486,00 1,00 1,00 R$ 3.486,00 R$ 3.486,00 100%
INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ALUMINIO/ GRADIL  ELEVADO/ MOTORIZADO 300X261 UND 1,00 R$ 10.022,25 R$ 10.022,25 1,00 1,00 R$ 10.022,25 R$ 10.022,25 100%

INSTALAÇÃO DE DRENOS AÉREOS (CALHA AÉREA LINEAR) INT M 34,20 R$ 100,23 R$ 3.428,04 0%
INSTALAÇÃO DE DRENOS AÉREOS (CALHA AÉREA LINEAR) EXT M 8,20 R$ 138,78 R$ 1.138,00 0%

BORRACHA PROTETOR DE COLUNA/ CANTONEIRA AUTOCOLANTE UND 16,00 R$ 39,59 R$ 633,46 16,00 16,00 R$ 633,46 R$ 633,46 100%
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA ( ÁREA REF 2 DEMÃOS) M 74,40 R$ 5,93 R$ 440,91 74,40 74,40 R$ 440,91 R$ 440,91 100%

VEDAÇÃO DAS JUNTAS DAS ESQUDRIAS (EXTERNO) 138 CM UND 4,00 R$ 273,90 R$ 1.095,60 4,00 4,00 R$ 1.095,60 R$ 1.095,60 100%
PRIMER IMPERMEABILIZANTE M² 43,14 R$ 4,68 R$ 201,95 43,14 43,14 R$ 201,95 R$ 201,95 100%
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) M² 43,14 R$ 52,28 R$ 2.255,25 43,14 43,14 R$ 2.255,25 R$ 2.255,25 100%

MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ PORTAS MDF 80 CM UND 7,00 R$ 132,75 R$ 929,28 7,00 7,00 R$ 132,75 R$ 132,75 100%

REGULAGEM DE ABERTURA ESQUADRIA/  JANELA 360 X 300 CM FOLHAS PANORAMICAS UND 1,00 R$ 124,50 R$ 124,50 1,00 1,00 R$ 124,50 R$ 124,50 100%

PRIMER IMPERMEABILIZANTE M² 32,10 R$ 4,68 R$ 150,27 32,10 32,10 R$ 150,27 R$ 150,27 100%
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) M² 32,10 R$ 52,28 R$ 1.678,11 32,10 32,10 R$ 1.678,11 R$ 1.678,11 100%

INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA E ACABAMENTO DE TABLADO M² 98,97 R$ 676,18 R$ 66.921,97 98,97 98,97 R$ 66.921,97 R$ 66.921,97 100%
INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE PISO EMBUTIDAS NO TABLADO UND 13,00 R$ 152,00 R$ 1.976,03 13,00 13,00 R$ 1.976,03 R$ 1.976,03 100%
INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO DE PISO EMBUTIDAS NO TABLADO/ GARAGEM UND 1,00 R$ 694,46 R$ 694,46 1,00 1,00 R$ 694,46 R$ 694,46 100%
FIXAÇÃO LATERAL DE GUARDA CORPO E PINTURA   3,48 X 1,10 M 3,48 R$ 527,01 R$ 1.833,99 3,48 3,48 R$ 1.833,99 R$ 1.833,99 100%
REMOÇÃO E VEDAÇÃO DE JANELA VITRINE (HALL ELEVADOR/ PAREDE MURAL) M² 2,84 R$ 149,81 R$ 425,46 2,84 2,84 R$ 199,20 R$ 199,20 100%
REMOÇÃO DE PORTA DE ABRIR 90 CM UND 2,00 R$ 99,60 R$ 199,20 2,00 2,00 R$ 99,60 R$ 199,20 100%
INSTALAÇÃO  DE PORTA DESLIZANTE 90 CM UND 2,00 R$ 1.251,19 R$ 2.502,38 1,00 1,00 R$ 1.251,19 R$ 2.502,38 100%

REMOÇÃO DE PEDRAS E PIA DE LAVABO UND 2,00 R$ 498,00 R$ 996,00 2,00 2,00 R$ 498,00 R$ 498,00 100%
INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA COM TORNEIRA UND 2,00 R$ 1.369,50 R$ 2.739,00 2,00 2,00 R$ 2.739,00 R$ 2.739,00 100%
INSTALAÇÃO DE PEDRAS COM CUBA 60 X 39 CM UND 2,00 R$ 1.120,50 R$ 2.241,00 2,00 2,00 R$ 2.241,00 R$ 2.241,00 100%
AMPLIAÇÃO DE PAREDE DE VEDAÇÃO/ JANELA - P/ MURAL M² 4,92 R$ 149,81 R$ 737,07 7,92 7,92 R$ 737,07 R$ 737,07 100%
INSTALAÇÃO DE UMA PORTA COM MOLA EMBUTIDA 2 FOLHAS ABRIR 100X219/ 100X2019 UND 1,00 R$ 9.960,00 R$ 9.960,00 0%

INSTALAÇÃO DE UMA PORTA COM MOLA EMBUTIDA UND 1,00 R$ 5.007,39 R$ 5.007,39 1,00 1,00 R$ 5.007,39 R$ 5.007,39 100%
SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/  JANELA ANTIRUIDO 200 X 150 CM UND 1,00 R$ 5.313,83 R$ 5.313,83 1,00 1,00 R$ 5.313,83 R$ 5.313,83 100%
SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/  JANELA ANTIRUIDO 450 X 150 CM UND 1,00 R$ 9.475,70 R$ 9.475,70 1,00 1,00 R$ 9.475,70 R$ 9.475,70 100%
SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/  JANELA ANTIRUIDO 195 X 150 CM UND 1,00 R$ 5.247,68 R$ 5.247,68 1,00 1,00 R$ 5.247,68 R$ 5.247,68 100%
SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/  JANELA ANTIRUIDO 295 X 50 CM UND 1,00 R$ 4.748,43 R$ 4.748,43 1,00 1,00 R$ 4.748,43 R$ 4.748,43 100%

REMOÇÃO DE GUARDA EXISTENTE H:1,10 M 75,60 R$ 0,92 R$ 69,65 75,60 75,60 R$ 69,95 R$ 69,95 100%
FIXAÇÃO DE NOVO GUARDA CORPO E PINTURA H: 1,10 M 75,60 R$ 858,75 R$ 64.921,59 75,60 75,60 R$ 64.921,59 R$ 64.921,59 100%

PRIMER IMPERMEABILIZANTE M² 73,26 R$ 4,68 R$ 342,94 73,26 73,26 R$ 342,94 R$ 342,94 100%
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) M² 73,26 R$ 52,28 R$ 3.829,85 73,26 73,26 R$ 3.829,85 R$ 3.829,85 100%

MEDIÇÃO OBRA DE REFORMA CÂMARA DE VEREADORES

1.1 PISO

1.2 PORTÕES COM PASSAGEM DE AR

1.3 INSTALAÇÃO DE CALHAS

1.4 INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO EMBORRACHADO 

2. SUBSOLO - FUNDOS
2.1 PAREDE SALA DE LANCHES COM INFILTRAÇÃO

3. PLENÁRIO
3.1 PORTAS MADEIRA (ENROSCANDO, DESCOLANDO)

3.2 JANELA GRANDE PROBLEMA DE FECHAMENTO

3.3 INFILTRAÇÃO HALL ENTRADA/ GESSO DANIFICADO PAREDE E FORRO 

3.4 ADEQUAÇÃO DO NÍVEL DO TABLADO

3.5 ADEQUAÇÃO DOS LAVABOS - GALERIA

4. TÉRREO

5. ADEQUAÇÃO PARAPEITO CENTRAL 1º, 2º E 3º PAVIMENTO

6. TÉRREO-FUNDOS
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INSTALAÇÃO DE VEDAÇÃO EM GESSO/ MATERIAL ANTIRUIDO/ACÚSTICO M² 21,49 R$ 288,40 R$ 6.198,38 21,49 21,49 R$ 6.198,38 R$ 6.198,38 100%
INSTALAÇÃO DE NOVA PORTA DE ABRIR 80 CM UND 1,00 R$ 1.113,47 R$ 1.113,47 1,00 1,00 R$ 1.113,47 R$ 1.113,47 100%
INSTALAÇÃO DE JANELA VITRINE 200 x 100 UND 1,00 R$ 311,25 R$ 311,25 1,00 1,00 R$ 311,25 R$ 311,25 100%
INSTALAÇÃO DE TOMADAS DUPLAS EMBUTIDAS NA PAREDE/ GESSO UND 3,00 R$ 152,00 R$ 456,01 3,00 3,00 R$ 456,01 R$ 456,01 100%

REGULAGEM DE ABERTURA ESQUADRIA/  JANELA SALA 101 UND 1,00 R$ 124,50 R$ 124,50 0%
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO E ACABAMENTO M² 9,77 R$ 3,83 R$ 37,48 0%
PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO DAS SALAS 105 E 106 M² 49,79 R$ 4,68 R$ 233,07 0%
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) SALAS  105 E 106 M² 49,79 R$ 52,28 R$ 2.602,79 0%

MANUTENÇÃO DE RODAPÉ SALA 204 M 18,44 R$ 40,21 R$ 741,54 18,44 18,44 R$ 741,54 R$ 741,54 100%
PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO DAS SALAS  205 E 206 M² 49,79 R$ 4,68 R$ 233,07 49,79 49,79 R$ 233,07 R$ 233,07 100%
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) SALAS  205 E 206 M² 49,79 R$ 52,28 R$ 2.602,79 49,79 49,79 R$ 2.602,79 R$ 2.602,79 100%

VEDAÇÃO DAS JUNTAS/ REJUNTE CORREDOR M² 7,00 R$ 18,90 R$ 132,29 7,00 7,00 R$ 132,29 R$ 132,29 100%
PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO DAS SALAS 301 E 305 M² 49,79 R$ 4,68 R$ 233,07 49,79 49,79 R$ 233,07 R$ 233,07 100%
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) SALAS  301 E 305 M² 49,79 R$ 49,80 R$ 2.479,44 49,79 49,79 R$ 2.479,44 R$ 2.479,44 100%
ASSENTAMENTO DE PEDRA 150 x 10 CM UND 1,00 R$ 405,72 R$ 405,72 1,00 1,00 R$ 405,72 R$ 405,72 100%
RECORTE E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE PISO 150 x 10 CM UND 1,00 R$ 117,89 R$ 117,89 1,00 1,00 R$ 117,89 R$ 117,89 100%

MANUTENÇÃO PONTOS DE ESGOTO/ SIFÃO UND 19,00 R$ 25,63 R$ 487,06 19,00 19,00 R$ 487,06 R$ 487,06 100%
MANUTENÇÃO/ REVISÃO DE RALOS UND 15,00 R$ 22,17 R$ 332,60 15,00 15,00 R$ 332,60 R$ 332,60 100%
MANUTENÇÃO/ REGULAGEM ACIONAMENTOS DE CAIXA DESCARGA UND 18,00 R$ 373,50 R$ 6.723,00 18,00 18,00 R$ 6.723,00 R$ 6.723,00 100%
REGULAGEM DO NIVEL/ ASSENTAMENTO DE PEDRA DE CUBA - LAVABO UND 1,00 R$ 373,50 R$ 373,54 1,00 1,00 R$ 373,54 R$ 373,54 100%

MANUTENÇÃO DAS LAMINAS DE VIDROS M² 122,40 R$ 543,38 R$ 66.509,74 0%
ACABAMENTO DE DIVISÓRIAS DE CANTO UND 11,00 R$ 80,91 R$ 890,04 0%

MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ PORTAS MDF 80 CM UND 61,00 R$ 132,75 R$ 8.098,02 61,00 61,00 R$ 8.098,02 R$ 8.098,02 100%
INSTALAÇÃO DE NOVA PORTA DE ABRIR 80 CM GARAGEM/ELEVADOR UND 1,00 R$ 1.113,47 R$ 1.113,47 1,00 1,00 R$ 1.113,47 R$ 1.113,47 100%
MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE FECHADURAS UND 62,00 R$ 199,20 R$ 12.350,40 62,00 62,00 R$ 12.350,40 R$ 12.350,40 100%

SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO M² 252,42 R$ 68,13 R$ 17.196,47 252,42 252,42 R$ 17.196,47 R$ 17.196,47 100%
TRATAMENTO DE  IMPERMEABILIZAÇÃO COM ANCORAGEM 30 CM M² 297,23 R$ 68,56 R$ 20.378,86 27,50 297,23 R$ 1.885,46 R$ 20.378,86 100%
APLICAÇÃO DE MANTA IMPERMEABILIZATE TPO  PLENÁRIO M² 322,00 R$ 162,81 R$ 52.424,39 322,00 322,00 R$ 52.424,39 R$ 52.424,39 100%
PROT. MECÂNICA DE SUP. HORIZ. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM M² 268,54 R$ 41,09 R$ 12.325,50 27,50 268,54 R$ 1.262,20 R$ 12.325,50 100%

R$ 510.244,57 R$ 60.845,94 R$ 423.800,28

7. 1o ANDAR

8. 2o ANDAR

CNPJ Nº 40.474.563/0001-36 Arquiteto Urbanista
CAU/PR A128028-7

9. 3o ANDAR

10. BANHEIROS

11. FACHADA DE VIDRO E DIVISÓRIA DOS GABINETES

12. PORTAS E FECHADURAS

13. TELHADOS

S J PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA LUIZ CARLOS M. DE VARGAS
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT. TOTAL VALOR UNIT. VALOR TOTAL QUANT. MED. QUANT. ACUM. VALOR MED. VALOR ACUM. %

Placa de obra (para construção civil), em chapa galvanizada nº 22, tamanho de 2m x 1,15m M² 1,00 R$ 397,02 4.973,64R$    397,02 397,02 R$ 4.973,64 R$ 4.973,64 100%
2. PLENARIO

Suporte metálico para televisão 86 polegadas, estruta de 40x40mm, espessura 0,9mm M 10,00 R$ 55,46 R$ 554,54 10,00 10,00 R$ 554,54 R$ 554,54 100%
Mão de obra recortes de paredes M 30,00 R$ 10,00 R$ 299,86 10,00 10,00 R$ 299,86 R$ 299,86 100%
Mão de obra colocação de tubulação (mangueiras) (piso) M 103,00 R$ 15,71 R$ 1.618,00 103,00 103,00 R$ 1.618,00 R$ 1.618,00 100%
Mão de obra colocação de caixas de passagem (piso) UND 9,00 R$ 309,67 R$ 2.786,46 9,00 9,00 R$ 2.786,46 R$ 2.786,46 100%
Mão de obra instalação de circuito elétrico (ar condicionado) M 500,00 R$ 15,71 R$ 7.854,38 500,00 500,00 R$ 7.854,38 R$ 7.854,38 100%
Reboco em cortes de parede M² 3,00 R$ 53,97 R$ 161,88 3,00 3,00 R$ 161,88 R$ 161,88 100%
Fiação elétrica cabo flexível 2,5mm M 66,00 R$ 10,68 R$ 704,88 66,00 66,00 R$ 704,88 R$ 704,88 100%
Fiação elétrica cabo flexível 6mm (ar condicionado) M 500,00 R$ 24,19 R$ 12.092,76 500,00 500,00 R$ 12.092,76 R$ 12.092,76 100%
Caixa de passagem CPD 40 x40cm (metálica) UND 1,00 R$ 344,89 R$ 344,82 1,00 1,00 R$ 344,82 R$ 344,82 100%
Caixa de passagem CPD 30 x 30cm (metálica) UND 5,00 R$ 209,71 R$ 1.048,33 5,00 5,00 R$ 1.048,33 R$ 1.048,33 100%
Caixa de passagem CPD 15 x 15cm (metálica) UND 3,00 R$ 69,21 R$ 207,59 3,00 3,00 R$ 207,59 R$ 207,59 100%
Mangueira corrugada preta 3" M 27,00 R$ 10,28 R$ 277,60 27,00 27,00 R$ 277,60 R$ 277,60 100%
Mangueira corrugada preta 2" M 32,00 R$ 7,35 R$ 235,01 32,00 32,00 R$ 235,01 R$ 235,01 100%
Mangueira corrugada amarela 1" M 44,00 R$ 5,12 R$ 225,10 44,00 44,00 R$ 225,10 R$ 225,10 100%
Caixas de luz 2x4 UND 8,00 R$ 2,51 R$ 20,12 8,00 8,00 R$ 20,12 R$ 20,12 100%
Caixas de luz 4x4 UND 7,00 R$ 5,32 R$ 37,21 7,00 7,00 R$ 37,21 R$ 37,21 100%
Eletrocalha perfurada 100x50mm M 3,00 R$ 27,18 R$ 81,52 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%

Pintura interna do plenário de sessões M² 410,00 R$ 52,28 R$ 21.429,51 410,00 410,00 R$ 21.429,51 R$ 21.429,51 100%
Pintura interna do forro do plenário de sessões M² 330,00 R$ 52,28 R$ 17.248,14 330,00 330,00 R$ 17.248,14 R$ 17.248,14 100%
Massa corrida paredes plenário de sessões M² 90,00 R$ 19,00 R$ 1.709,54 90,00 90,00 R$ 1.709,54 R$ 1.709,54 100%
Troca de piso banheiros plenário de sessões M² 4,50 R$ 31,03 R$ 139,59 4,50 4,50 R$ 139,59 R$ 139,59 100%
Desmanche de forro de gesso drywall M² 55,88 R$ 6,76 R$ 377,69 55,88 55,88 R$ 377,69 R$ 377,69 100%
Retirada de resíduos de gesso forro drywall M² 55,88 R$ 3,83 R$ 214,23 55,88 55,88 R$ 214,23 R$ 214,23 100%
Fornecimento de forro de gesso drywall M² 55,88 R$ 178,16 R$ 9.953,56 55,88 55,88 R$ 9.953,56 R$ 9.953,56 100%
Instalação de forro de gesso drywall M² 55,88 R$ 32,58 R$ 1.820,30 55,88 55,88 R$ 1.820,30 R$ 1.820,30 100%
Fechamento parcial de portas em gesso drywall M² 6,00 R$ 151,06 R$ 906,15 6,00 6,00 R$ 906,15 R$ 906,15 100%
Reparos em gesso drywall M² 2,00 R$ 152,30 R$ 304,54 2,00 2,00 R$ 304,54 R$ 304,54 100%
Rebaixamento em gesso drywall M 38,10 R$ 153,55 R$ 5.848,93 38,10 38,10 R$ 5.848,93 R$ 5.848,93 100%
Cortes de 84x84cm em gesso drywall, para colocação de ar condicionado UND 4,00 R$ 25,77 R$ 103,07 4,00 4,00 R$ 103,07 R$ 103,07 100%
3. SALA DE REUNIÕES

Pintura do teto, duas de mão M² 65,00 R$ 52,28 3.397,36R$    65,00 65,00 3.397,36R$  3.397,36R$   100%
Fechamento de teto em gesso drywall M² 1,50 R$ 151,06 226,53R$       1,50 1,50 R$ 226,53 R$ 226,53 100%
Lâmpadas de led de embutir, de 30x30cm, 24W, 6500K UND 2,00 R$ 55,83 111,63R$       2,00 2,00 R$ 111,63 R$ 111,63 100%
4. GARAGEM

Canaleta metálica em U na garagem, 100x40mm M 18,44 R$ 256,98 R$ 4.290,72 0,18 0,18 R$ 4.290,72 R$ 4.290,72 100%
R$ 554,54 R$ 101.523,67

Vitorino, PR 22 de maio de 2023

CNPJ Nº 40.474.563/0001-36 Arquiteto Urbanista
CAU/PR A128028-7

S J PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA LUIZ CARLOS M. DE VARGAS

4.1 PISO

MEDIÇÃO ADITIVO OBRA DE REFORMA CÂMARA DE VEREADORES

2.1 ELÉTRICA/SOM

2.2. PINTURA PLENARIO

3.1 TÉRREO-FUNDOS

1. PLACA DE OBRA

Assinado digitalmente por
MATHEUS MORAES COSTA
Papel: Parte
(CPF 054.592.949-08)
Data: 10/08/2023 15:58:52 -
03:00

Assinado digitalmente por LUIZ
CARLOS MACIEL DE VARGAS
Papel: Parte
(CPF 020.691.149-10)
Data: 10/08/2023 17:21:28 -
03:00

Assinado digitalmente por
SILVANA GONÇALVES DA
SILVA
Papel: Parte
(CPF 050.287.001-09)
Data: 10/08/2023 17:23:45 -03:00

Assinado digitalmente por
HELIELTON GUIMARAES DE
PAULA (e-CNPJ:
28.553.301/0001-61 emitido pelo
CPF 016.038.002-20)
Data: 14/08/2023 11:40:00 -03:00
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  Proc. Administrativo/Legislativo 2- 328/2023

De: Helielton Guimarães de Paula

Para:  -  

Data: 14/08/2023 às 12:07:22

 

segue Termo de recebimento assinado

Anexos:

01_TERMO_RECEBIMENTO.pdf
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                   GUIMARAES ENGENHARIA & ARQUITETURA EIRELI 

       28.553.301/0001-6 

    Realizando Sonhos 

 

Praça da Liberdade, 104 – Jardim Tropical, Ouro Preto do Oeste/RO 

CEP: 76920-000, Fones (69) 9 9326-1382 – E-mail: guimaraesarqeurb@gmail.com 
 

 
“O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará” - Salmos 23:1 

 

 

TERMO DE RECEBIMENTO 
 

MEDIÇÃO DE OBRA 

 

Medição - 04 

Contrato - 01/2023 

Origem - Tomada de Preços no 1/2022 

Contratada - S J PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob no 40.474.563/0001-36 
 

 

 
Prezados Senhores, 

 

Apresentamos este termo de recebimento atestando que esta empresa ssinada abaixo 

fiscalizou e realizou as medições e estamos por meio deste comunicar o final da obra e realização dos 

serviços em perfeitas qualidades realizados conforme projeto e planilha exceto os itens grifados e 

suprimidos conforme assinado pela 4ª mediçção. 

 

  
Ouro Preto do Oeste - Rondônia, 14 de Agosto de 2023. 

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 

GUIMARAES ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 28.553.301/0001-61 
PROPRIETÁRIO E RESP. TÉCN. : HELIELTON GUIMARAES DE PAULA 

ARQUITETO E URBANISTA CAU/BR A 185182-9 /  
CPF: 016.038.002-20 /  RG: 1200564 

 

GUIMARAES ENGENHARIA 

E ARQUITETURA 

LTDA:28553301000161

Assinado de forma digital por 

GUIMARAES ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA:28553301000161 

Dados: 2023.08.14 11:05:41 -04'00'
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Proc. Administrativo/Legislativo 3- 328/2023

De: Matheus C. - FC

Para: SCA - Setor de Compras e Almoxarifado  - A/C Matheus C.

Data: 21/08/2023 às 18:41:11

Setores envolvidos:

PRES, SCA, CRB, FC

Medição 4 - Contrato nº 1/2023

 

 

ATESTO DE RECEBIMENTO PROVISORIO 

Atesta-se o recebimento provisório dos serviços constante na nota fiscal abaixo indicada, bem como a conformidade
referente à documentação acessória relativa à regularidade fiscal e trabalhista

Nota fiscal nº 86
Relativo ao Contrato nº 1/2023 
Contratada: S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

 MATHEUS MORAES COSTA

Fiscal de Contratos 

ATESTO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

 Atesta-se o recebimento definitivo dos serviços constantes na nota fiscal abaixo indicada, bem como a
conformidade referente à documentação acessória relativa à regularidade fiscal e trabalhista, para tanto o Presidente
da Comissão de Recebimento de Bens, abaixo indicado, liquida a despesa. 

Nota fiscal nº 86
Relativo ao Contrato nº 1/2023 
Contratada: S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

  

GIOVANI TOGNON

Presidente da Comissão de Recebimento de Bens
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 EMANUELLE GIACOMINI FIORENTIN

Membro da Comissão de Recebimento de Bens

  

 

LÚCIA CÓRDOVA MELLO

Membro da Comissão de Recebimento de Bens

 LOURDES CARINI MARTICH

Membro da Comissão de Recebimento de Bens

 

 

MARIANA CARVALHO MARTINS

Membro da Comissão de Recebimento de Bens

 

_

Matheus Moraes Costa

_

Matheus Moraes Costa

Anexos:

4_CND_TRABALHISTA.pdf

Certidao_900138518775001.pdf

Certidao_estadual_S_J.pdf

certidao_federal_S_J.pdf

FGTS.pdf

Fotos_e_Diario_da_Obra.rar

Municipal.pdf

nota_S_J_Prestacao_Camara_de_vereadores.pdf

simples_optante.pdf
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: C5DD-270B-5D6B-611C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MATHEUS MORAES COSTA (CPF 054.XXX.XXX-08) em 21/08/2023 18:42:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LOURDES CARINI MARTICH (CPF 500.XXX.XXX-04) em 21/08/2023 20:04:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EMANUELLE GIACOMINI FIORENTIN (CPF 053.XXX.XXX-31) em 22/08/2023 12:14:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARIANA CARVALHO MARTINS (CPF 428.XXX.XXX-07) em 22/08/2023 13:07:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GIOVANI TOGNON (CPF 009.XXX.XXX-75) em 22/08/2023 13:57:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LÚCIA CÓRDOVA MELLO (CPF 187.XXX.XXX-27) em 22/08/2023 14:35:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/C5DD-270B-5D6B-611C
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.474.563/0001-36

Certidão nº: 8988110/2023

Expedição: 01/03/2023, às 17:52:36

Validade: 28/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 40.474.563/0001-36, NÃO CONSTA como

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E
A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Aferição: 90.013.85187/75-001 Período: 08/02/2023 a 11/08/2023
Endereço:  RUA ARARIBOIA, 491, CENTRO, PATO BRANCO/PR, 85501-262
Contribuinte: S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.474.563/0001-36
 

Categoria Destinação Área (m²)
Reforma Comercial salas e lojas 1.729,75

 
CERTIFICA-SE, para a aferição acima identificada, realizada para fins de regularização de obra de construção
civil:

I - que consta débito referente a tributo administrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB), com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou sobre o qual tenha sido proferida decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencido; e

II - que não consta débito inscrito em Dívida Ativa da União, administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Esta certidão tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, conforme disposto no art. 206 do CTN.

Fica ressalvado o  direito  da Fazenda Nacional  de cobrar  e  inscrever  outros  débitos  que vierem a ser
apurados, referentes à obra de construção civil objeto da aferição.

Esta certidão tem por finalidade a averbação da obra de construção civil objeto da aferição no Cartório de
Registro de Imóveis da respectiva circunscrição imobiliária.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br> ou <https://www.gov.br/pgfn/pt-br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014,
e na Instrução Normativa RFB nº 2.021, de 16 de abril de 2021.

Emitida às 09:19:34 do dia 18/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/02/2024.
Código de controle da certidão: EFA6.4C30.8E41.CA05
Qualquer rasura ou emenda invalidará esta certidão.

        24/32



Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 030961182-01

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 40.474.563/0001-36

Nome: S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

 

         Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de

Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,

nesta data.

 

         Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de

natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

 

 

Válida até 01/11/2023 - Fornecimento Gratuito

 

 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 1 de 1

Emitido via Internet Pública (04/07/2023 09:57:01)
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.474.563/0001-36 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:57:01 do dia 04/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/12/2023.
Código de controle da certidão: 6A9D.B705.E174.3E31
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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18/08/2023, 12:53 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 40.474.563/0001-36
Razão

Social: S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Endereço: RUA GONCALVES DIAS / SAO CRISTOVAO / PATO BRANCO / PR / 85508-
222

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/08/2023 a 03/09/2023

Certificação Número: 2023080502353114404523

Informação obtida em 18/08/2023 12:53:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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        CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - CONTRIBUINTE
 
 
                 
 
    CÓDIGO....: 40474563000136   
    NOME......: S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA                                                   
    CNPJ/CPF..: 40.474.563/0001-36 
    ENDEREÇO..: GONCALVES DIAS                ,  1113 - SAO CRISTOVAO        
    CEP.......:  85508222 
    MUNICIPIO.: PATO BRANCO                   UF: PR 
  
    
 
    FINALIDADE: Consulta de Débitos            
 
 
 
    Certificamos para os devidos fins que de conformidade com as informações  prestadas pelos
    órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro de contribuintes do sujeito passivo acima
    identificado, que CONSTAM  DÉBITOS   NÃO  VENCIDOS  OU  CUJA  EXIGIBILIDADE  ENCONTRAM-SE
    SUSPENSA referente a Tributos Municipais inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente
    data.
 
 
    A Fazenda Municipal reserva-se o direito  de cobrar Dívidas posteriormente  constatadas,
    mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.
 
 
    A presente certidão está  condicionada à verificação de sua  autenticidade na  Internet,
    no endereço <http://www.patobranco.pr.gov.br> ou através do QR Code com os dados abaixo:
 
    
    Emitida em: 21/08/2023.
    Válida até: 19/11/2023.    
    Ano da Certidão....................: 2023 
    Número da certidão.................: 0061266 
    Código de autenticidade da certidão: 869164727869164 
 
 
    Certidão emitida no Portal do Cidadão, com base na Lei Municipal.
 
 
    Pato Branco - PR em, 21 de Agosto de 2023.
 
 
 
 
 
    ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO. 
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DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
RUA GONCALVES DIAS, 1113
CEP: 85508-222 - Bairro: SAO CRISTOVAO
Município: Pato Branco - PR
E-mail: Sg3221763@gmail.com
Fone: (45) 9911-8785

202300000000086
Número da NFS-e

18/08/2023
Data do Serviço

bc6a2ac3e
Código Verificador

40.474.563/0001-36
CNPJ / CPF

812778
Inscrição Municipal

****
Inscrição Estadual

Página 1

Dt. de Emissão

18/08/2023

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Pato Branco/PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO/PR

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Fone: (46) 3220-1517 - nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.Portal

TOMADOR DO SERVIÇO Município de Prestação do Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Nome / Razão Social

CARAMURU,271
Endereço

Pato Branco
Cidade

PR
UF

(46) 3220-1517
Fone

85504-470
CEP

CENTRO
Bairro

76.995.448/0001-54
CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Pato Branco/PR

nfse@patobranco.pr.gov.br
E-mail

*****
Nome / Razão Social

*****
CNPJ / CPF

*****
Inscrição Municipal

E-mail Fone Cidade
*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL ALIQ. VALOR IMPOSTO RETIDO

Contratação de empresa para execução de obra de reforma , a fim de atender às necessidades da
Câmara Municipal de Pato Branco, de acordo ao constante neste contrato.
MÃO-DE-OBRA (60%) = R$36.840,29
MATERIAL UTILIZADO (40%) = R$24.560,19

. Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.

61.400,48 2,00 1.228,01 Sim

Código do Serviço
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de
construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive
sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação,
terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de
produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que
fica sujeito ao ICMS).

Código NBS
*********

0,00 0,000,000,00
COFINS COFINS Importação ICMS IOF

0,00
IPI

0,00
PIS/PASEP

0,00
PIS/PASEP ImportaçãoCIDE

0,00

0,00
Valor do ISSQN Próprio

61.400,48
Base Cálculo ISSQN Retido

1.228,01
Valor do ISSQN Retido

0,00
Valor Total do ISSQN

0,00
Valor Dedução/Descontos

61.400,48Valor Total da NFS-e 56.120,04Valor Líquido da NFS-e

Informações Adicionais

Base Cálculo ISSQN Próprio

Para consultar a autenticidade acesse: nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.Portal
Consulta realizada em 18/08/2023 às 13:40:45.

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$2431,46; Est: R$0,00; Fed: R$8258,36; Total Aprox: R$10689,82. Fonte: IBPT.
Retenção Previdência Social: R$4.052,43

0,00

2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 b c 6 a 2 a c 3 e 4 0 4 7 4 5 6 3 0 0 0 1 3 6
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0

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
RUA GONCALVES DIAS, 1113
CEP: 85508-222 - Bairro: SAO CRISTOVAO
Município: Pato Branco - PR
E-mail: Sg3221763@gmail.com
Fone: (45) 9911-8785

202300000000086
Número da NFS-e

18/08/2023
Data do Serviço

bc6a2ac3e
Código Verificador

40.474.563/0001-36
CNPJ / CPF

812778
Inscrição Municipal

****
Inscrição Estadual

Página 2

Recebi(emos) de

S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202300000000086
Número da NFS-e

Competência
18/08/2023

NFS-e
bc6a2ac3e

Número de Controle do Município

___/___/_____
                Data

_________________________________________
                Identificação e assinatura do recebedor

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para consultar a autenticidade acesse: nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.Portal
Consulta realizada em 18/08/2023 às 13:40:45.
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  Proc. Administrativo/Legislativo 4- 328/2023

De: Matheus C. - FC

Para: SC - Setor de Contabilidade 

Data: 22/08/2023 às 14:46:18

 

Boa tarde,

Segue os Atestos de Recebimento.

Atenciosamente, 

_

Matheus Moraes Costa
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