
Cronograma Físico Financeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DA OBRA REFERENTE AO CONTRATO Nº 1/2023

OBRA: REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ITENS SERVIÇOS índice

1º MÊS 2º MÊS 3ºMÊS

% concluída
valor do serviço com 

BDI de 24,50%
valor no 
período

% no período
valor no 
período

% no período
valor no 
período

% no período

1 GARAGEM                    -                      -                      -   
1.1 PISO 15,14%                    -                      -         77.251,48 100,00% 100,00%                    77.251,48 
1.2 PORTÕES PASSAGEM AR 2,65%                    -                      -         13.508,25 100,00% 100,00%                    13.508,25 
1.3 INSTALAÇÃO CALHAS 0,89%                    -                      -           4.566,04 100,00% 100,00%                      4.566,04 
1.4 INSTALAÇÃO PROTEÇÃO EMBORRACHADO 0,21%                    -                      -           1.074,37 100,00% 100,00%                      1.074,37 
2 SUBSOLO FUNOS 0,00%                    -                      -                      -                                  -   

2.1 PAREDE SALA LANCHES 0,70%                    -                      -           3.552,80 100,00% 100,00%                      3.552,80 
3 PLENÁRIO 0,00%                    -                      -                      -                                  -   

3.1 PORTAS MADEIRA (ENROSCANDO, DESCOLANDO) 0,18%            929,28 100,00%                    -                      -   100,00%                         929,28 
3.2 JANELA GRANDE PROBLEMA FECHAMENTO 0,02%            124,50 100,00%                    -                      -   100,00%                         124,50 
3.3 INFILTRAÇÃO HALL ENTRADA /GESSO DANIFICADO FORRO 0,36%         1.828,38 100,00%                    -                      -   100,00%                      1.828,38 
3.4 ADEQUAÇÃO NIVEL TABLADO 14,61%       74.553,49 100,00%                    -                      -   100,00%                    74.553,49 
3.5 ADEQUAÇÃO DOS LAVABOS GALERIA 3,27%       16.673,07 100,00%                    -                      -   100,00%                    16.673,07 
4 TÉRREO 5,84%                    -         29.793,03 100,00%                    -   100,00%                    29.793,03 
5 ADEQUAÇÃO PARAPEIRO CENTRAL 1º, 2º E 3º PAVIMENTO 12,74%                    -         64.991,24 100,00%                    -   100,00%                    64.991,24 
6 TÉRREO FUNDOS 2,40%                    -         12.251,90 100,00%                    -   100,00%                    12.251,90 
7 1º ANDAR 0,59%                    -           2.997,84 100,00%                    -   100,00%                      2.997,84 
8 2º ANDAR 0,70%                    -           3.577,40 100,00%                    -   100,00%                      3.577,40 
9 3º ANDAR 0,66%                    -           3.368,41 100,00%                    -   100,00%                      3.368,41 
10 BANHEIROS 1,55%                    -           7.916,16 100,00%                    -   100,00%                      7.916,16 
11 FACHADA DE VIDRO / DIVISÓRIA GABINETES 13,21%                    -                      -         67.399,78 100,00% 100,00%                    67.399,78 
12 PORTAS E FECHADURAS 4,23%                    -                      -         21.561,89 100,00% 100,00%                    21.561,89 
13 TELHADOS 20,05%     102.325,26 100,00%                    -                      -   100,00%                  102.325,26 

SUB-TOTAL 100,00%     196.433,98 38,50%     124.895,98 24,48%     188.914,61 37,02% 100,00% 510.244,57
TOTAL NO MÊS     196.433,98     124.895,98     188.914,61 

TOTAL ACUMULADO     196.433,98     321.329,96     510.244,57 
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