
MEDIÇÃO DE OBRA

Medição - 02

Contrato - 01/2023

Origem - Tomada de Preços nº 1/2022

Contratada - S J PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 40.474.563/0001-36



03/04/2023, 12:40 Gmail - 2 medição

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=c4f67971fa&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1761914565993418093&simpl=msg-f:17619145659934… 1/1

Matheus Costa <matheus.cmpb@gmail.com>

2 medição
1 mensagem

Luizinho Vargas <luizinhovargas@hotmail.com> 31 de março de 2023 às 16:57
Para: Ronaldo - Câmara Pato Branco <administracao@patobranco.pr.leg.br>, Matheus Costa
<compras@patobranco.pr.leg.br>

boa tarde,

Segue em anexo documentação referente a 2 medição.

ATT.

Luizinho

02 medição.rar
18688K



03/04/2023, 15:21 Gmail - Medição Contrato 1/2023

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=c4f67971fa&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1762175781532549641&simpl=msg-f:17621757815325… 1/1

Matheus Costa <matheus.cmpb@gmail.com>

Medição Contrato 1/2023
1 mensagem

Luizinho Vargas <luizinhovargas@hotmail.com> 3 de abril de 2023 às 14:09
Para: Matheus Costa <compras@patobranco.pr.leg.br>, Ronaldo - Câmara Pato Branco
<administracao@patobranco.pr.leg.br>

A/C - Matheus

Segue em anexo Planilha de medição reformulada conforme medição em obra.

 

Atenciosamente, 

Medição.rar
1384K



S J PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ – 40.474.563/0001-36

Rua Gonçalves Dias, 1113, São Cristovão, Pato Branco-PR

MEDIÇÃO DE OBRA

OBRA: CLIENTE:

Contrato de Prestação de Serviço de Obras e Engenharia Reforma Câmara Municípal de Pato Branco - PR

Fonte de Recursos: Contrato: Endereço:
Próprio 01/2023 Rua Araribóia, 491

Empresa Contratada Período da Obra
S J PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 17/01/2023 – 17/04/2023

Número da Medição Valor da Medição Data da Emissão
02 118.093,40 31/03/2023

Luiz Carlos Maciel de Vargas
Preposto

S J PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 40.474.563/0001-36

Matheus Moraes Costa
Fiscal Administrativo

Câmara Municipal de Pato Branco – PR
CNPJ nº 76.898.196/0001-45

Helielton Guimarães de Paula
Fiscal Técnico

GUIMARÃES ENGENHARIA &
ARQUITETURA

EIRELI
CNPJ nº 28.553.301/0001-61



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT. TOTAL VALOR UNIT. VALOR TOTAL QUANT. MED. QUANT. ACUM. VALOR MED. VALOR ACUM. %
1. GARAGEM

REMOÇÃO DE PISO COM DESGASTE COM EXECUÇÃO DE DRENOS M³ 12,53 R$ 173,18 R$ 2.169,85 12,53 12,53 R$ 2.169,85 R$ 2.169,85 100%
EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM COM POLIMENTO A BAMBOLÊ M² 250,59 R$ 294,14 R$ 73.709,47 250,59 250,59 R$ 73.709,47 R$ 73.709,47 100%
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE ACLARAMENTO 5W UND 7,00 R$ 151,02 R$ 1.057,13 7,00 7,00 R$ 1.057,13 R$ 1.057,13 100%
INSTALAÇÃO DE INTERUPTOR INDEPEDENTE UND 2,00 R$ 157,52 R$ 315,03 2,00 2,00 R$ 315,03 R$ 315,03 100%

INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ALUMINIO/ GRADIL COM PORTA DE ABRIR 300X260 UND 1,00 R$ 3.486,00 R$ 3.486,00 1,00 1,00 R$ 3.486,00 R$ 3.486,00 100%
INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ALUMINIO/ GRADIL  ELEVADO/ MOTORIZADO 300X261 UND 1,00 R$ 10.022,25 R$ 10.022,25 1,00 1,00 R$ 10.022,25 R$ 10.022,25 100%

INSTALAÇÃO DE DRENOS AÉREOS (CALHA AÉREA LINEAR) INT M 34,20 R$ 100,23 R$ 3.428,04 0%
INSTALAÇÃO DE DRENOS AÉREOS (CALHA AÉREA LINEAR) EXT M 8,20 R$ 138,78 R$ 1.138,00 0%

BORRACHA PROTETOR DE COLUNA/ CANTONEIRA AUTOCOLANTE UND 16,00 R$ 39,59 R$ 633,46 16,00 16,00 R$ 633,46 R$ 633,46 100%
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA ( ÁREA REF 2 DEMÃOS) M 74,40 R$ 5,93 R$ 440,91 74,40 74,40 R$ 440,91 R$ 440,91 100%

VEDAÇÃO DAS JUNTAS DAS ESQUDRIAS (EXTERNO) 138 CM UND 4,00 R$ 273,90 R$ 1.095,60 0%
PRIMER IMPERMEABILIZANTE M² 43,14 R$ 4,68 R$ 201,95 0%
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) M² 43,14 R$ 52,28 R$ 2.255,25 0%

MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ PORTAS MDF 80 CM UND 7,00 R$ 132,75 R$ 929,28 0%

REGULAGEM DE ABERTURA ESQUADRIA/  JANELA 360 X 300 CM FOLHAS PANORAMICAS UND 1,00 R$ 124,50 R$ 124,50 0%

PRIMER IMPERMEABILIZANTE M² 32,10 R$ 4,68 R$ 150,27 0%
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) M² 32,10 R$ 52,28 R$ 1.678,11 0%

INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA E ACABAMENTO DE TABLADO M² 98,97 R$ 676,18 R$ 66.921,97 98,97 98,97 R$ 66.921,97 R$ 66.921,97 100%
INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE PISO EMBUTIDAS NO TABLADO UND 13,00 R$ 152,00 R$ 1.976,03 13,00 13,00 R$ 1.976,03 R$ 1.976,03 100%
INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO DE PISO EMBUTIDAS NO TABLADO/ GARAGEM UND 1,00 R$ 694,46 R$ 694,46 1,00 1,00 R$ 694,46 R$ 694,46 100%
FIXAÇÃO LATERAL DE GUARDA CORPO E PINTURA   3,48 X 1,10 M 3,48 R$ 527,01 R$ 1.833,99 0%
REMOÇÃO E VEDAÇÃO DE JANELA VITRINE (HALL ELEVADOR/ PAREDE MURAL) M² 2,84 R$ 149,81 R$ 425,46 0%
REMOÇÃO DE PORTA DE ABRIR 90 CM UND 2,00 R$ 99,60 R$ 199,20 1,00 1,00 R$ 99,60 R$ 99,60 50%
INSTALAÇÃO  DE PORTA DESLIZANTE 90 CM UND 2,00 R$ 1.251,19 R$ 2.502,38 0%

REMOÇÃO DE PEDRAS E PIA DE LAVABO UND 2,00 R$ 498,00 R$ 996,00 2,00 2,00 R$ 498,00 R$ 498,00 100%
INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA COM TORNEIRA UND 2,00 R$ 1.369,50 R$ 2.739,00 2,00 2,00 R$ 2.739,00 R$ 2.739,00 100%
INSTALAÇÃO DE PEDRAS COM CUBA 60 X 39 CM UND 2,00 R$ 1.120,50 R$ 2.241,00 2,00 2,00 R$ 2.241,00 R$ 2.241,00 100%
AMPLIAÇÃO DE PAREDE DE VEDAÇÃO/ JANELA - P/ MURAL M² 4,92 R$ 149,81 R$ 737,07 7,92 7,92 R$ 737,07 R$ 737,07 100%
INSTALAÇÃO DE UMA PORTA COM MOLA EMBUTIDA 2 FOLHAS ABRIR 100X219/ 100X2019 UND 1,00 R$ 9.960,00 R$ 9.960,00 0%

INSTALAÇÃO DE UMA PORTA COM MOLA EMBUTIDA UND 1,00 R$ 5.007,39 R$ 5.007,39 0%
SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/  JANELA ANTIRUIDO 200 X 150 CM UND 1,00 R$ 5.313,83 R$ 5.313,83 0%
SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/  JANELA ANTIRUIDO 450 X 150 CM UND 1,00 R$ 9.475,70 R$ 9.475,70 0%
SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/  JANELA ANTIRUIDO 195 X 150 CM UND 1,00 R$ 5.247,68 R$ 5.247,68 0%
SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/  JANELA ANTIRUIDO 295 X 50 CM UND 1,00 R$ 4.748,43 R$ 4.748,43 0%

REMOÇÃO DE GUARDA EXISTENTE H:1,10 M 75,60 R$ 0,92 R$ 69,65 0%
FIXAÇÃO DE NOVO GUARDA CORPO E PINTURA H: 1,10 M 75,60 R$ 858,75 R$ 64.921,59 0%

PRIMER IMPERMEABILIZANTE M² 73,26 R$ 4,68 R$ 342,94 73,26 73,26 R$ 342,94 R$ 342,94 100%
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) M² 73,26 R$ 52,28 R$ 3.829,85 73,26 73,26 R$ 3.829,85 R$ 3.829,85 100%

3.5 ADEQUAÇÃO DOS LAVABOS - GALERIA

4. TÉRREO

5. ADEQUAÇÃO PARAPEITO CENTRAL 1º, 2º E 3º PAVIMENTO

6. TÉRREO-FUNDOS

2.1 PAREDE SALA DE LANCHES COM INFILTRAÇÃO

3. PLENÁRIO
3.1 PORTAS MADEIRA (ENROSCANDO, DESCOLANDO)

3.2 JANELA GRANDE PROBLEMA DE FECHAMENTO

3.3 INFILTRAÇÃO HALL ENTRADA/ GESSO DANIFICADO PAREDE E FORRO 

3.4 ADEQUAÇÃO DO NÍVEL DO TABLADO

MEDIÇÃO OBRA DE REFORMA CÂMARA DE VEREADORES

1.1 PISO

1.2 PORTÕES COM PASSAGEM DE AR

1.3 INSTALAÇÃO DE CALHAS

1.4 INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO EMBORRACHADO 

2. SUBSOLO - FUNDOS



INSTALAÇÃO DE VEDAÇÃO EM GESSO/ MATERIAL ANTIRUIDO/ACÚSTICO M² 21,49 R$ 288,40 R$ 6.198,38 21,49 21,49 R$ 6.198,38 R$ 6.198,38 100%
INSTALAÇÃO DE NOVA PORTA DE ABRIR 80 CM UND 1,00 R$ 1.113,47 R$ 1.113,47 1,00 1,00 R$ 1.113,47 R$ 1.113,47 100%
INSTALAÇÃO DE JANELA VITRINE 200 x 100 UND 1,00 R$ 311,25 R$ 311,25 1,00 1,00 R$ 311,25 R$ 311,25 100%
INSTALAÇÃO DE TOMADAS DUPLAS EMBUTIDAS NA PAREDE/ GESSO UND 3,00 R$ 152,00 R$ 456,01 3,00 3,00 R$ 456,01 R$ 456,01 100%

REGULAGEM DE ABERTURA ESQUADRIA/  JANELA SALA 101 UND 1,00 R$ 124,50 R$ 124,50 0%
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO E ACABAMENTO M² 9,77 R$ 3,83 R$ 37,48 0%
PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO DAS SALAS 105 E 106 M² 49,79 R$ 4,68 R$ 233,07 0%
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) SALAS  105 E 106 M² 49,79 R$ 52,28 R$ 2.602,79 0%

MANUTENÇÃO DE RODAPÉ SALA 204 M 18,44 R$ 40,21 R$ 741,54 0%
PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO DAS SALAS  205 E 206 M² 49,79 R$ 4,68 R$ 233,07 0%
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) SALAS  205 E 206 M² 49,79 R$ 52,28 R$ 2.602,79 0%

VEDAÇÃO DAS JUNTAS/ REJUNTE CORREDOR M² 7,00 R$ 18,90 R$ 132,29 0%
PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO DAS SALAS 301 E 305 M² 49,79 R$ 4,68 R$ 233,07 0%
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) SALAS  301 E 305 M² 49,79 R$ 49,80 R$ 2.479,44 0%
ASSENTAMENTO DE PEDRA 150 x 10 CM UND 1,00 R$ 405,72 R$ 405,72 0%
RECORTE E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE PISO 150 x 10 CM UND 1,00 R$ 117,89 R$ 117,89 0%

MANUTENÇÃO PONTOS DE ESGOTO/ SIFÃO UND 19,00 R$ 25,63 R$ 487,06 0%
MANUTENÇÃO/ REVISÃO DE RALOS UND 15,00 R$ 22,17 R$ 332,60 0%
MANUTENÇÃO/ REGULAGEM ACIONAMENTOS DE CAIXA DESCARGA UND 18,00 R$ 373,50 R$ 6.723,00 0%
REGULAGEM DO NIVEL/ ASSENTAMENTO DE PEDRA DE CUBA - LAVABO UND 1,00 R$ 373,50 R$ 373,54 0%

MANUTENÇÃO DAS LAMINAS DE VIDROS M² 122,40 R$ 543,38 R$ 66.509,74 0%
ACABAMENTO DE DIVISÓRIAS DE CANTO UND 11,00 R$ 80,91 R$ 890,04 0%

MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ PORTAS MDF 80 CM UND 61,00 R$ 132,75 R$ 8.098,02 0%
INSTALAÇÃO DE NOVA PORTA DE ABRIR 80 CM GARAGEM/ELEVADOR UND 1,00 R$ 1.113,47 R$ 1.113,47 0%
MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE FECHADURAS UND 62,00 R$ 199,20 R$ 12.350,40 0%

SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO M² 252,42 R$ 68,13 R$ 17.196,47 252,42 252,42 R$ 17.196,47 R$ 17.196,47 100%
TRATAMENTO DE  IMPERMEABILIZAÇÃO COM ANCORAGEM 30 CM M² 297,23 R$ 68,56 R$ 20.378,86 27,50 297,23 R$ 1.885,46 R$ 20.378,86 100%
APLICAÇÃO DE MANTA IMPERMEABILIZATE TPO  PLENÁRIO M² 322,00 R$ 162,81 R$ 52.424,39 322,00 322,00 R$ 52.424,39 R$ 52.424,39 100%
PROT. MECÂNICA DE SUP. HORIZ. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM M² 268,54 R$ 41,09 R$ 12.325,50 27,50 268,54 R$ 1.262,20 R$ 12.325,50 100%

R$ 510.244,57 R$ 37.071,41 R$ 285.565,61

Vitorino, PR 30 de março de 2023

CNPJ Nº 40.474.563/0001-36 Arquiteto Urbanista
CAU/PR A128028-7

9. 3o ANDAR

10. BANHEIROS

11. FACHADA DE VIDRO E DIVISÓRIA DOS GABINETES

12. PORTAS E FECHADURAS

13. TELHADOS

S J PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA LUIZ CARLOS M. DE VARGAS

7. 1o ANDAR

8. 2o ANDAR



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT. TOTAL VALOR UNIT. VALOR TOTAL QUANT. MED. QUANT. ACUM. VALOR MED. VALOR ACUM. %

Placa de obra (para construção civil), em chapa galvanizada nº 22, tamanho de 2m x 1,15m M² 1,00 R$ 397,02 4.973,64R$    397,02 397,02 R$ 4.973,64 R$ 4.973,64 100%
2. PLENARIO

Suporte metálico para televisão 86 polegadas, estruta de 40x40mm, espessura 0,9mm M 10,00 R$ 55,46 R$ 554,54 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%

Mão de obra recortes de paredes M 30,00 R$ 10,00 R$ 299,86 10,00 10,00 R$ 299,86 R$ 299,86 100%
Mão de obra colocação de tubulação (mangueiras) (piso) M 103,00 R$ 15,71 R$ 1.618,00 103,00 103,00 R$ 1.618,00 R$ 1.618,00 100%
Mão de obra colocação de caixas de passagem (piso) UND 9,00 R$ 309,67 R$ 2.786,46 9,00 9,00 R$ 2.786,46 R$ 2.786,46 100%
Mão de obra instalação de circuito elétrico (ares condicionados) M 500,00 R$ 15,71 R$ 7.854,38 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Reboco em cortes de parede M² 3,00 R$ 53,97 R$ 161,88 3,00 3,00 R$ 161,88 R$ 161,88 100%
Fiação elétrica cabo flexível 2,5mm M 66,00 R$ 10,68 R$ 704,88 66,00 66,00 R$ 704,88 R$ 704,88 100%
Fiação elétrica cabo flexível 6mm (ares condicionados) M 500,00 R$ 24,19 R$ 12.092,76 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Caixa de passagem CPD 40 x40cm (metálica) UND 1,00 R$ 344,89 R$ 344,82 1,00 1,00 R$ 344,82 R$ 344,82 100%
Caixa de passagem CPD 30 x 30cm (metálica) UND 5,00 R$ 209,71 R$ 1.048,33 5,00 5,00 R$ 1.048,33 R$ 1.048,33 100%
Caixa de passagem CPD 15 x 15cm (metálica) UND 3,00 R$ 69,21 R$ 207,59 3,00 3,00 R$ 207,59 R$ 207,59 100%
Mangueira corrugada preta 3" M 27,00 R$ 10,28 R$ 277,60 27,00 27,00 R$ 277,60 R$ 277,60 100%
Mangueira corrugada preta 2" M 32,00 R$ 7,35 R$ 235,01 32,00 32,00 R$ 235,01 R$ 235,01 100%
Mangueira corrugada amarela 1" M 44,00 R$ 5,12 R$ 225,10 44,00 44,00 R$ 225,10 R$ 225,10 100%
Caixas de luz 2x4 UND 8,00 R$ 2,51 R$ 20,12 8,00 8,00 R$ 20,12 R$ 20,12 100%
Caixas de luz 4x4 UND 7,00 R$ 5,32 R$ 37,21 7,00 7,00 R$ 37,21 R$ 37,21 100%
Eletrocalha perfurada 100x50mm M 3,00 R$ 27,18 R$ 81,52 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%

Pintura interna do plenário de sessões M² 410,00 R$ 52,28 R$ 21.429,51 410,00 410,00 R$ 21.429,51 R$ 21.429,51 100%
Pintura interna do forro do plenário de sessões M² 330,00 R$ 52,28 R$ 17.248,14 330,00 330,00 R$ 17.248,14 R$ 17.248,14 100%
Massa corrida paredes plenário de sessões M² 90,00 R$ 19,00 R$ 1.709,54 90,00 90,00 R$ 1.709,54 R$ 1.709,54 100%
Troca de piso banheiros plenário de sessões M² 4,50 R$ 31,03 R$ 139,59 4,50 4,50 R$ 139,59 R$ 139,59 100%
Desmanche de forro de gesso drywall M² 55,88 R$ 6,76 R$ 377,69 55,88 55,88 R$ 377,69 R$ 377,69 100%
Retirada de resíduos de gesso forro drywall M² 55,88 R$ 3,83 R$ 214,23 55,88 55,88 R$ 214,23 R$ 214,23 100%
Fornecimento de forro de gesso drywall M² 55,88 R$ 178,16 R$ 9.953,56 55,88 55,88 R$ 9.953,56 R$ 9.953,56 100%
Instalação de forro de gesso drywall M² 55,88 R$ 32,58 R$ 1.820,30 55,88 55,88 R$ 1.820,30 R$ 1.820,30 100%
Fechamento parcial de portas em gesso drywall M² 6,00 R$ 151,06 R$ 906,15 6,00 6,00 R$ 906,15 R$ 906,15 100%
Reparos em gesso drywall M² 2,00 R$ 152,30 R$ 304,54 2,00 2,00 R$ 304,54 R$ 304,54 100%
Rebaixamento em gesso drywall M 38,10 R$ 153,55 R$ 5.848,93 38,10 38,10 R$ 5.848,93 R$ 5.848,93 100%
Cortes de 84x84cm em gesso drywall, para colocação de ar condicionado UND 4,00 R$ 25,77 R$ 103,07 4,00 4,00 R$ 103,07 R$ 103,07 100%
3. SALA DE REUNIÕES

Pintura do teto, duas de mão M² 65,00 R$ 52,28 3.397,36R$    65,00 65,00 3.397,36R$  3.397,36R$   100%
Fechamento de teto em gesso drywall M² 1,50 R$ 151,06 226,53R$   1,50 1,50 R$ 226,53 R$ 226,53 100%
Lâmpadas de led de embutir, de 30x30cm, 24W, 6500K UND 2,00 R$ 55,83 111,63R$   2,00 2,00 R$ 111,63 R$ 111,63 100%
4. GARAGEM

Canaleta metálica em U na garagem, 100x40mm M 18,44 R$ 256,98 R$ 4.290,72 0,18 0,18 R$ 4.290,72 R$ 4.290,72 100%
R$ 81.021,99 R$ 81.021,99

Vitorino, PR 30 de março de 2023

MEDIÇÃO ADITIVO OBRA DE REFORMA CÂMARA DE VEREADORES

2.1 ELÉTRICA/SOM

2.2. PINTURA PLENARIO

3.1 TÉRREO-FUNDOS

1. PLACA DE OBRA

CNPJ Nº 40.474.563/0001-36 Arquiteto Urbanista
CAU/PR A128028-7

S J PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA LUIZ CARLOS M. DE VARGAS

4.1 PISO



21/03/2023, 10:31 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 40.474.563/0001-36
Razão

Social: S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Endereço: RUA GONCALVES DIAS / SAO CRISTOVAO / PATO BRANCO / PR / 85508-
222

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/03/2023 a 04/04/2023

Certificação Número: 2023030602103729278452

Informação obtida em 21/03/2023 10:31:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.474.563/0001-36
Certidão nº: 8988110/2023
Expedição: 01/03/2023, às 17:52:36
Validade: 28/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 40.474.563/0001-36, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br





Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 029577628-80

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 40.474.563/0001-36
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

         Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 29/06/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.474.563/0001-36 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:36:36 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2023.
Código de controle da certidão: 771A.4CDB.19C9.355E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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